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Beheergebied Waterschap Rijn en IJssel

138 km primaire 
waterkingen

5 dijkringen

9 normtrajecten

Normen 
signaleringswaarde 
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Aandachtspunten / zorgen



Beeld van de beoordeling 
omstreeks eind 2015/ begin 2016

Voorgaande toetsingen t/m LRT3+

Geen oordeel 15%

2017 en 2018 gedetailleerde toets op vakniveau (semi probabilistisch)

Vanaf 2019 gedetailleerde toets op trajectniveau (probabilistisch)

2023 4e Toetsing gereed

Landelijk dekkend beeld van de overstromingskansen



Voorbeeld traject 48-1

• Hoge faalkans op trajectniveau bepaald door piping

• Voorbereiding grondonderzoek:

• 2016 gestart met digitaliseren van ons geotechnisch archief.

• In 2016 grondonderzoek in 4 proefvelden, op plaatsen met een 
relatief dikke deklaag.

• Geanalyseerd, en in overleg met de helpdesk macro stabiliteit 
strategie bepaald.

• Conclusie in ons gebied is dat de sterkteproeven uit de 
proefvelden de standaardwaarden uit het SOS onderschrijven

Zorg 1: Hoge getalsmatige faalkansen



Beschikbare gegevens en grondonderzoek

• Veelal ontwerp of bestekstekeningen beschikbaar

• Beschikbaar grondonderzoek verder aangevuld met nieuw grondonderzoek

• Min. iedere 250 meter een kruin sondering en een boring / sondering in de teen

• Taludboringen binnen en buiten, minimaal iedere 500 m en minimaal 3 per 
uitgevoerde dijkversterking, ter verificatie van de aanlegtekeningen.

• Zeefanalyse van het zand onder de deklaag

• Geofysisch grondonderzoek in het voorland tot 50 meter uit de buitenteen

• POV piping: 2 locaties intredeweerstand met raaien peilbuizen, en 2 locaties 
pompproeven.

• Daarnaast peilbuizen in drainagekoffer Spijkse dijk en Hondbroeksche Pleij

Zorg 1: Hoge getalsmatige faalkansen



Berekeningen

• 43 vakken op piping doorgerekend, gemiddeld ca. 600 meter/vak

• Aan alle knoppen gedraaid in Riskeer

• Gevoeligheidsanalyses uitgevoerd

• Vergeleken met ervaringen met hoog waters

• Bij waterstanden 1995 voldoen de meest doorgerekende vakken

• Werkplaats piping Pannerden, resultaten voorgelegd en besproken

• Beeld van hoogwaters past bij de locaties waar de grootste 
tekortkomingen worden berekend

Zorg 1: Hoge getalsmatige faalkansen



Zorg 1: Hoge getalsmatige faalkansen
48-1

Hoge overstromingskans

Gerapporteerd >1/100

Categorie D

49-2

Met eff. voorlandlengte

Hoge overstromingskans

Te rapporteren >1/100?

Categorie D



Zorg 2: Hoe communiceren we dit?

Waterveiligheidsportaal, 27 november 2019



Wat gaat goed / Waar ben ik trots op?



Ambitie en Strategie beoordeling (D&H 17 jan ‘17)



Ambitie en Strategie beoordeling (D&H 17 jan ‘17)

• Eind 2022 een gebied dekkend algemeen beeld van de waterveiligheid, met: 

• onderscheid naar ‘urgent’, ‘rondom de norm’ en ‘goed’, EN 

• grof beoordelen waar het kan, en fijner beoordelen waar het moet 

• We werken met een voortrollende en gefaseerde aanpak

• We gaan via toepassen, van leren naar verbeteren

• We willen zoveel mogelijk kennis in huis opbouwen met eigen mensen

• We werken samen in regionaal verband met andere waterschappen

• De volgorde van de beoordeling van de dijktrajecten hoofdzakelijk te baseren op 
veiligheidsurgentie, maar om ook open te staan voor andere overwegingen zoals 
gebiedsurgentie (meekoppelkansen)



Volgorde en aanpak beoordeling
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48-1 Rijn en IJssel 27,0 16,4 C 2017-2018 2017-2018 Inzicht veiligheidsniveau Duitse dijken

Deels meekoppelkans IJsselpoort

(eerst afkeuren LRT4)

50-1 Zutphen 5,3 9,8 C start 2018 later

49-2 IJsselland 20,8 7,5 C start 2018 later

48-2 Rijn en IJssel 12,7 2,9 C later start 2018 Meekoppelkans IJsselpoort

(eerst afkeuren in LRT4)

48-3 Rijn en IJssel 13,2 1,1 C later later

47-1 Arnhemse- en 

Velpsebroek

15,4 0,8 B later start 2018 Meekoppelkans IJsselpoort

(eerst afkeuren in LRT4)

50-2 Zutphen 7,7 0,7 B later later

51-1 Gorssel 23,7 0,3 B later later

49-1 IJsselland 12,2 0,0 A later later
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2017 48-1 -

2018 49-2,

50-1

48-1

2019 48-2, 

48-3

49-2,

50-1

2020 47-1, 

50-2

48-2, 

48-3

2021 51-1,

49-1

47-1, 

50-2

2022 51-1,

49-1



Risico’s nemen af
Risico Oorzaak Gevolg Initieel risico Risico Beheersmaatregel
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Instrumentarium WBI/software onvoldoende 

ontwikkeld

Wijzigingen instrumentarium, 

discrepantie vraag/aanbod

-vertraging

-instrumentarium kan niet tijdig 

gevoed worden met de juiste 

gegevens en format

5 2 3 25 -Planning afstemmen op releases

-Inzicht in ontwikkelingen instrumentarium 

behouden

-Toets Op Maat vooraf bedenken en 

afstemmen

-Van tevoren werkwijzen bedenken
Door externe invloeden andere planning gewenst 

(tempo/volgorde)

-Nieuwe ontwikkelingen

-Druk vanuit HWBP 

-Duitsland discussie

-meekoppelkansen en project 

-project is minder beheersbaar

-vertraging

-kwaliteitsverlies

-dubbel of onnodig werk

4 3 3 24 -Raakvlakanalyse op externe processen

-Vasthouden aan veiligheidsurgentie

-Planning en volgorde breed gedragen krijgen

-Begeleidingsteam inzetten
Beoordeling is onvoldoende stabiel. (Onvoldoende 

gegevens beschikbaar voor beoordeling)

Door werken van grof naar fijn pas 

achteraf duidelijk hoeveel gegevens 

-beoordeling kan niet worden 

afgerond

4 3 3 24 -Vooraf inventariseren van benodigde gegevens

-Gefaseerde planning

Onvoldoende capaciteit voor uitvoering (intern en/of 

inhuur)

 -Krapte in de markt

-Onvoorziene werkzaamheden

-lange doorlooptijd

-kwetsbaarheid

4 3 3 24 Voldoende brede raamcontracten opstellen

Extra formatie intern opnemen in Team intern maakt onvoldoende voortgang Onevenwichtige teamsamenstelling

Rollen niet gescheiden

-vertraging/

kostenverhoging

4 3 3 24 -Goede voortgangsbewaking door 1 persoon

-Voortgangsrapportages maken 

Nastreven van een te hoog detailniveau beoordeling Alleen inhoudelijke adviseurs, 

weinig procesborging

-langere doorlooptijd 4 3 3 24 -Goede voortgangsbewaking door 1 persoon

-Voortgangsrapportages maken Verloop projectteam externen omdat niet altijd 

zelfde capaciteit nodig is

Pieken en dalen in planning t.o.v. 

Wb of planning geven 

onevenwichtige vraag

-Capaciteit kan niet snel genoeg 

ingehuurd worden

-kosten

-planning

-kwaliteit

5 2 2 20 Voldoende breed en mogelijkheid tot verlenging 

van raamcontract

Aanvullende terreinonderzoeken niet op tijd 

uitgevoerd kunnen  worden

Vraag landelijk groter dan aanbod -langere doorlooptijd 4 2 3 20 doorvertaling naar benodigd grondonderzoek is 

al gemaakt

afstemming met Bianca Harderman
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Geografisch werken

• Basis mxd, met:

• Referentie

• Generieke schematisatie

• Geometrie

• Dijkopbouw

• HR Berekeningen

• Ondergrond

• NWO

• Overig

• Voorbeelden:

• Dijkversterkingen

• Leggervakken en oude toetslocaties

• Basis vakindeling

• DTM op basis van diverse bronnen

• Grasmatkwaliteit

• Oude en nieuwe boringen en 
sonderingen

• Geofysisch onderzoek

• Bekende zmv wellen

Werken met dezelfde informatie, en informatie snel beschikbaar rest organisatie



Ontwikkelde tools

• Als basis de FME tools van Wetterskip Fryslan

• Doorontwikkeld op het gebied van GEKB en STBI

• Afgelopen jaar hebben we de excel macro tool die door Arcadis bij WSRL 
was ontwikkeld, samen met Aa en Maas, en WSRL doorontwikkeld in GIS

• Tools helpen om data klaar te zetten, bij het schematiseren, het verwerken 
van gegevens en bij het rapporteren

• Inmiddels ca. 50 tools draaiend

• Beschikbaar op Github, inclusief handleidingen

• Geonis GTLP tool https://youtu.be/Y6W0YSqJGc0

https://youtu.be/Y6W0YSqJGc0


Beoordeling en andere processen

Intern:

• Dijkversterking

• Zorgplicht

• Calamiteitenzorg

• Geoteam ICT, Advies en Strategie

Extern:

• ILT, DGWB, UvW, HWBP

• KKP

• Regionale samenwerking

Zorgplicht

Beoordelen &
Versterken

Normering



Beeld eind 2019

Beoordeling als onderdeel van de 
keten

2023 Landelijk beeld eerste beoordeling

2023 – 2035 Tweede beoordelingsronde

2035 – 2047 Derde beoordelingsronde

2050 Waterveiligheid op orde



Strategie voor de komende jaren

Ik stel voor dat we 

SAMEN D’RAN BLIJVEN GAAN

en dat we gewoon

KIEK’N WAT WORT

want

VAAK BU-J TE BANG



Bedankt voor uw aandacht


