

De Bosatex-regeling

Visie & Werkwijze

P.N.M. Wennekes, Utrecht, 15 december 2010

BOSATEX
een hele zorg minder

Waarom Bosatex?

- Bedrijvenregeling schoot tekort voor VOCL-verontreinigingen
- Veel textielreinigers beschikten niet over de nodige draagkracht
- Gevalsgerichte aanpak bleek zeer kostbaar

Historisch overzicht

Vanaf begin 80-er jaren:

Eerste initiatieven van NETEX voor een
brancheregeling

2000 VROM zegt in beginsel financiële
steun toe voor bodemsaneringen

2002 Intentieverklaring VROM–NETEX
omtrent bodemsanering

2005 Ondertekening Convenant
Bodemsanering

2009 Ondertekening beschikking en start
Bosatex regeling

Basisprincipes Bosatex regeling

- Draagkrachtregeling
- Bosatex wordt “probleemeigenaar”

Doel:

Sanering Bosatex-locaties volgens de eisen van het Bevoegd Gezag

Opdracht:

Ontwikkeling en uitvoering van een kostenefficiënte saneringsstrategie voor een haalbare saneringsaanpak van textielreinigingslocaties

Kengetallen

01-11-2009

- 282 aangemelde locaties
- 10 pilot locaties in opdracht
- 272 werkvoorraad

01-01-2010

- 282 aangemelde locaties
- 10 pilot locaties in opdracht
- 20 afmeldingen
- 252 werkvoorraad

Stand van zaken

15-12-2010

- 289 aangemelde locaties
(7 nieuwe registraties)
- 10 pilot locaties in opdracht
- 36 nieuwe locaties in opdracht
(2 vooralsnog afgerond)
- 49 afmeldingen
- 194 werkvoorraad

Redenen van afmelding

- Voldoet niet aan deelname-eisen **14%**
- Zaak verkocht/verhuisd/vertrokken **28%**
- Op uitdrukkelijk verzoek aanmelder **16%**
- Geen saneringsnoodzaak **27%**
- Bevoegd Gezag neemt over **14%**

(49 locaties) **100%**

Prioritering



- Humaan en Spoed **6%**
- Potentieel Humaan **7%**
- Tijdsdruk/Ernstig **8%**
- Geen prioritering **79%**

(289 locaties) **100%**



Lokaties naar Bevoegd Gezag

	aantal	procent
• Prov. Gelderland	11	18%
• Prov. Noord-Holland	10	17%
• Prov. Utrecht	7	12%
• Prov. Zuid-Holland	6	10%
• Gem. Den Haag	5	8%
• Rest	21	35%
	<hr/>	<hr/>
	60	100%

Werkprotocol met Bodemcentrum

7 Stappen:

1. Opdracht verstrekken
2. In geval van C-variant: opstellen globale kostenraming voor onderzoek en sanering
3. Offerte en uitvoering aanvullend en/of nader onderzoek
4. Opstellen saneringsplan en indienen voor beschikking
5. Offerte en uitvoering actieve sanering
6. Evaluatie en afronding actieve sanering
7. Nazorg

Fasering locaties in opdracht

In opdracht gegeven **46**

1. NO in opdracht gegeven **6**
2. Kostenraming/offerte (C-variant) **4**
3. Goedkeuring onderzoeksplan **5**
4. Resultaten bekend/ SO **5**
5. Goedkeuring saneringsplan **1**
6. Uitvoering sanering **0**
7. Nazorg/afkoop **2**

10 Pilots

Doelstellingen

- Toetsen uitvoering Bosatex regeling in de praktijk.
- Toetsen / overleg uitvoering Onderzoek Protocol Bosatex.
- Ervaring en kader voor samenwerking Bodemcentrum (Raamovereenkomst).

Werkwijze Bosatex: onderdeel Uitvoering

- Maximale aanpak van bron / bronzone (doel: wegnemen humane risico's en stoppen van nalevering naar de pluim)
- Geen gevalsgerichte aanpak van de individuele pluim, tenzij sprake is van onaanvaardbare risico's voor kwetsbare objecten
- Geen fallback scenario's in saneringsplannen

Werkwijze Bosatex: onderdeel Monitoring

- Beperkte, gevalsgerichte monitoring gericht op verificatie van de uitgevoerde bronaanpak
- Monitoring van het diepere grondwater (de pluimen) geschiedt standaard niet gevalsgericht maar wordt afgestemd op de aanwezige kwetsbare objecten in het betreffende gebied

Voordelen visie en werkwijze Bosatex

- Kosteneffectief
- Leidt tot eindige oplossingen
- Technisch uitvoerbaar
- Leidt tot een duidelijke trendombuiging (implementatie GWR)
- Duurzame oplossing
- Begrijpelijk voor bedrijf/eigenaar

NB: Bosatex houdt de wettelijke saneringsverplichtingen voor de pluim met achterdekking van het ministerie

Bosatex specifieke kenmerken

- Draagkrachtregeling
- Treedt in de plaats van deelnemer
- Vrijwaring; publiekrechtelijk & privaatrechtelijk (deels)
- Inclusief Nader Onderzoek (Onderzoek Protocol)

Succesvolle uitvoering Bosatexregeling

**Gezamenlijk oplossen van
knelpunten & problemen!**