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Fred Koiter
Projectleider Villa Flora

Van Metrum ingehuurd door
Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V.
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• 3.419 m2 verhuurbaar kantoorvloer
• 6.082 m2 verhuurbaar expovloer

Ontwerp



• Een architectonisch icoon
• Een duurzaamheids icoon:
BREEAM: Excellent
Groen certificaat

Ontwerp



11BREEAM: Excellent (72%)

Duurzaamheidsconcept
• Warmtepompen en energieopslag in de bodem;
• Betonkernactivering;
• Volledige koeling met energieopslag in de bodem;
• Energiezuinige apparatuur;
• Hoog frequente verlichting met dagafhankelijke

regeling en aanwezigheidsdetectie;
• Betere gebouwisolatie;
• HR++ van hogere kwaliteit;
• Beproefde technieken









Rol Agentschap
• Subsidies
€ 1.046.000,-

• Gegarandeerde Leningen
Groene lening € 6.900.000,-, 10 jaar vast
Witte lening € 1.250.000,-, 4 jaar vast



Verhuur
Kantoren €135,-/m2 kvo + €300,-/pp
• 1.650 m2 kvo verhuurd 10 jaar
• 600 m2 kvo vergaande overeenstemming
• 1.150 m2 kvo interesse (3 partijen)

Expodeel
• 6.082 m2 vvo overeenstemming (Floriade; €80,-)
• 6.082 m2 vvo vergaande overeenstemming (€70,-)



Exploitatie Installaties in onderzoek
• WKO (uitbreiding)
• Vergisting
• Zonnecellen (uitbreiding)



Voortgang Bouw
• Start ontwerp: 1 juli 2009
• Start Europese aanbesteding: 1 juli 2009
• Voorlopige gunning: 15 maart 2010
• Bouwvergunning (binnenplanse vrijstelling): 1 juli 2010
• Grond verworven: 1 september 2010
• Start bouw: 1 september 2010
• 1e officiële handeling: 1 oktober 2010
• Vorstverlet: 7 weken vertraging
• Hoogste punt 23 maart 2011 (pannenbier)
• Prognose oplevering: onveranderd: 1 september 2011
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Vragen


